                                                                                                                                                                     Утверждено Решением Совета Депутатов


                 Борковского сельского поселения  


             20.08.2012 г. № 37      

План ремонта дорог и дворовых территорий Борковского сельского поселения  в 2012 году.

	
	Наименование объекта
	Протяженность (м)
	Виды 
работ
	Сроки
	Сумма
(руб.)

	1.
	д. Большое Подсонье
	520
	Подсыпка щебнем, подсыпка ПГС,

профилирование 
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет

	2.
	д. Орлово
	100
	Подсыпка ПГС
	Май 2012 г
	8700

	3.
	д. Куканово
	120
	Подсыпка щебнем, подсыпка ПГС,

профилирование 
	3 – 4 квартал 

 2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет

	4.
	д. Новое Куравичино
	100
	Подсыпка ПГС
	Май 2012 г
	8700

	5.
	д. Новое Храмзино
	100
	Подсыпка ПГС
	Май 2012 г
	8700

	6.
	д. Борки, ул. Заверяжская
	25
	Асфальт
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет



	7.
	д. Борки, ул. Школьная


	100
	Подсыпка щебнем
	Май 2012 г
	11000

	
	
	100
	Асфальт
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет

	8.
	д. Борки, пер. Борковский
	90
	Асфальт
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет

	9.
	д. Борки, дворовая территория 

д. 3,  ул. Парковая
	30
	Асфальт
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет

	10.
	д. Борки, дворовая территория 

д. 1,  ул. Покровского
	50
	Асфальт
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет



	11.
	д. Борки, дворовая территория 

д. 2,  ул. Покровского
	30
	Асфальт
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет

	12.
	д. Борки, дворовая территория 

д. 1,  пер. Борковский
	80
	Подсыпка щебнем, подсыпка ПГС,

профилирование 
	3 – 4 квартал  

2012 г
	По мере поступления

денежных средств.

Областной бюджет,

5% - местный бюджет

	
	
	
	
	
	


